INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022)

(1)ID 264

(2)FECHA 27/02/2024

(3) CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE: SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTION FORESTAL

(4)PROPUESTA CIUDADANA INICIAL

Limpieza de montañas públicas de titularidad de la Generalitat

(5) PROYECTO PRESUPUESTADO

Se han redactado 3 proyectos (uno por provincia) y se han planificado 3 actuaciones puntuales, con un presupuesto total de 963.857,86 €.

(6) ACTUACIONES PREPARATORIAS

Las actuaciones puntuales ya están ejecutadas.

El proyecto de la provincia de Castellón ya está ejecutado.

Los proyectos de las provincias de Alicante y Valencia están en licitación.

(7) PREVISIÓN DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ANTES DE 31/12/2024

(1) Código de propuesta de inversión

(2) Fecha de emisión del presente documento

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto

(4) Propuesta ciudadana que resultó ganadora para la inversión en la fase de apoyos

(5) Propuesta ciudadana que será ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algún cambio en la formulación de la propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS COMUNITAT VALENCIANA 2021

[redacted]

(6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el órgano competente en orden a ejecutar el proyecto

(7) Previsión de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicación del plazo aproximado

(8) Firma

(8)FIRMA ÓRGANO COMPETENTE

Firmado por Juan Uriol Batuecas el 27/02/2024 16:12:10
Cargo: Jefe del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal

GENERALITAT VALENCIANA
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS COMUNITAT VALENCIANA

[redacted]