
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022) 

 

(1)ID                                                                                                                                           (2)FECHA   

 

(3)CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE  

 

 

(4)PROPUESTA CIUDADANA INICIAL 

 

(5)PROYECTO PRESUPUESTADO  

 

(6) ACTUACIONES PREPARATORIAS 

 

(7)PREVISIÓN DE EJECUCIÓN  

494 

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

19/07/2021 

 Instalación de Wifi para conocer y entender mejor el Museo Bellas Artes Valencia 

30.000 € 

Licitación y adjudicación de un pliego que incluye la instalación de wifi en esta sede, 

expediente CNMY20/DGTIC/59. A fecha 29 de julio de 2022 la propuesta de adjudicación y la 

propuesta de contrato están a la revisión de Intervención. Esperamos que en breve esté 

formalizado el contrato. 

En paralelo a la tramitación del expediente, estamos trabajando con el Museo para planificar la 

instalación. Por el tipo de edificio es muy complicada por los siguientes aspectos: 

- Edificio histórico, dificultad para el cableado y colocación de las antenas. 

- Edificio abierto al público con estrictas limitaciones horarias para trabajar. 

- Obras de arte valiosas que es necesario retirar previamente a la realización de los 

trabajos. 

La instalación exige una minuciosa coordinación con el Museo. 



 

 

 

(1) Código de propuesta de inversión  

(2) Fecha de emisión del presente documento 

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto 

(4) Propuesta ciudadana que resultó ganadora para la inversión en la fase de apoyos 

(5) Propuesta ciudadana que será ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algún cambio en la formulación de la 

propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo. 

(6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el órgano competente en orden a ejecutar el proyecto  

(7)  Previsión de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicación del plazo aproximado 

(8) Firma  

(8)FIRMA ÓRGANO COMPETENTE 

 

INSTALACIÓN EN 2023 
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