
 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022) 

 

(1)ID                                                                                                                                           (2)FECHA   

 

(3)CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE  

 

 

(4)PROPUESTA CIUDADANA INICIAL 

 

(5)PROYECTO PRESUPUESTADO  

 

(6) ACTUACIONES PREPARATORIAS 

 

(7)PREVISIÓN DE EJECUCIÓN  

(1) Código de propuesta de inversión  

(2) Fecha de emisión del presente documento 

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto 

(4) Propuesta ciudadana que resultó ganadora para la inversión en la fase de apoyos 

(5) Propuesta ciudadana que será ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algún cambio en la formulación de la 

propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo. 

(6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el órgano competente en orden a ejecutar el proyecto  

264 

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTION 
FORESTAL 

26/10/2022 

LIMPIEZA DE MONTAÑAS PÚBLICAS DE TITULARIDAD DE LA GENERALITAT 

PROYECTO DE TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE MEJORA DE LA MASA EN LOS MONTES DE 
UTILIDAD PÚBLICA V175 “EL ALAMBÍN, SOLANA Y CASA DEL ALTO”, V066 “LA CABRERA, SIERRA 
DE MALACARA Y EL QUEIXAL” Y V154 “LA HUNDE Y LA PALOMERA” DE LA PROVINCIA DE 
VALENCIA 

1.  LICITACIÓN DE LA OBRA 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 3 MESES DESDE SU ADJUDICACIÓN 

TRAMITACIÓN DEL CONTRATO MAYOR  

CSV:36FI8AT3:DA57ILTS:63VMKH67 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=36FI8AT3:DA57ILTS:63VMKH67



 

(7)  Previsión de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicación del plazo aproximado 

(8) Firma (8)FIRMA ÓRGANO COMPETENTE 
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