
 

 

INFORME DE SEGUIMENT DEL PROJECTE 

(Actuacions preparatòries realitzades fins al 31 de desembre de 2022) 

 

(1) ID                                                                                                                                      (2) DATA 

 

(3) CENTRE DIRECTIU COMPETENT  

 

 

(4) PROPOSTA CIUTADANA INICIAL 

 

(5) PROJECTE PRESSUPOSTAT 

402 

D.G. Desenvolupament Rural 

30/04/2023 

Formació i Desenvolupament Sostenible en Agricultura i Ramaderia Ecològica. 

I. Millora dels recursos presents a l’Estació Experimental Agrària de Carcaixent (EEAC), per 

dotar-la adequadament per les funcions i activitats reforçades que es demana.  

II. Rehabilitació i adequació del CENTRE DE TRANSICIÓ AGROECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT 

AGROALIMENTÀRIA (Centre TESA): 

 - Adequació edifici històric Mirador (Catàleg del Patrimoni Monumental i Arquitectònic de 

Carcaixent) per a oficines, aules i laboratoris IDIT per a ubicar el Centre d’AE.  

- Adequacions xalets per edificis de recepció de visites o pràctiques externes, amb estada curta 

o mitjana. - Dotació de recursos, maquinària i equipaments adequats per a servir d’aules i 

centre experimental i de dinamització del sector.  

III. Implementació de funcions i activitats al voltant del Centre TESA i del consum de productes 

ecològics de proximitat:  

- Subprojecte millora eficiència energètica i resiliència enfront de Canvi Climátic. 

- Subprojecte Biodiversitat Agrària.  

- Subprojecte control biològic.  

- Subprojecte agrocompostatge i valorització de matèria orgànica i subproductes 

agroalimentaris.  

- Subprojecte obrador i transformació d’aliments. 

 - Dotació per a una ajuda per a grups de consum de producte ecològic certificat i de 

proximitat, i per a cooperatives i tendes que fiquen un lineal o apartat de producte bio 

certificat. 
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(6) ACTUACIONS PREPARATÒRIES 

 

(7) PREVISIÓ D’EXECUCIÓ 

 

(1) Codi de proposta d'inversió  

(2) Data d'emissió del present document 

(3) Centre directiu que posseeix les competències en la matèria del projecte 

(4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports 

Les obres de rehabilitació de l’edifici Mirador no podràn finalment realitzar-se perquè el 

pressupost de l’obra establit segons el projecte supera el pressupost disponible per a l’actuació  

L’import compromés per al projecte de rehabilitació de l’edifici Mirador va ser de 17.545,00 € 

L’import de ajuda pagada finalment va ser de 31.531,00 €. 

L’import de les obres i material comprat per als projectes d’investigació va ser de 56.984,10 €. 

L’import total executat en 2022 va ser, per tant de 106.060,10 € 

Redacció del projecte de rehabilitació de l’edifici Mirador del centre TESA. L’import del 

contracte per a la redacció del projecte va ser de 17.545,00 € 

Redacció de l’ordre de bases per a les ajudes al foment del consum de productes ecológics en 

centres docents. 

L’ordre 15/2022 de bases per a les ajudes al foment del consum de productes ecològics en 

centres docents es va publicar el 15/09/2022. 

La convocatòria de les ajudes, per import de 250.000,00 € es va publicar el 03/10/2022. 

La resolució de concessió i pagament es va signar el 09/12/2022. 

Preparació dels subprojectes llistats al punt III del projecte pressupostat. 

Obres i compra de material per als projectes d’investigació duts a terme en l'Estació 

Experimental Agraria de Carcaixent: 

o Condicionament d’una cambra d’assecat de llavors (subprojecte biodiversitat). 

o Instal·lació d’una tanca perimetral per a protegir l’horta experimental de plagues i 

robatoris (subprojecte control biològic). 

o Instal·lació d’un hivernacle de preassecat (subprojecte control biológic). 

o Instal·lació d’un circuit tancat de televisió i mòdul de transmissions GPRS 

(subprojecte biodiversitat). 
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(5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s’ha produït algun canvi en la formulació de la proposta 

ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo. 

(6) Indicar les diferents actuacions preparatòries que s'hagen dut a terme per l'òrgan competent en ordre a executar el projecte   

(7) Previsió de futures actuacions que es vagen a realitzar amb indicació del termini aproximat 

(8) Signatura 

(8) SIGNATURA ÒRGAN COMPETENT 

Director general de Desenvolupament Rural 
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