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D.G. Medi natural i Evaluaciò Ambiental 
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PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y REFORESTACIÓN DE DOS CAMINOS, 

UNO CICLISTA Y OTRO PEATONAL, EN LES MOLES DE PATERNA, PARA CONECTAR EL PARQUE 

NATURAL DEL TURIA CON MUNICIPIOS, BARRIOS, HUERTA Y ANILLO VERDE METROPOLITANO 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y ADECUACIÓN FORESTAL DE CAMINOS 

MUNICIPALES EN EL PARAJE DE LES MOLES EN PATERNA, EN EL ÁMBITO DEL PORN DEL TURIA 
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(1) Codi de proposta d'inversió  

(2) Data d'emissió del present document 

(3) Centre directiu que posseeix les competències en la matèria del projecte 

(4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports 

(5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s’ha produït algun canvi en la formulació de la proposta 

ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo. 
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Durante el mes de abril hubo una reunión con los promotores de la propuesta ciudadana, 

concretándose que, dado que el presupuesto no alcanzaba para la total adecuación de los dos 

caminos , se priorizaría la adecuación limitada en zonas con más desperfectos, se señalizaria el 

itinerario peatonal y el ciclista, y se efectuarían adecuaciones en la vegetación, con 

plantaciones posteriores por los ciudadanos de Paterna 

 

En el mes de mayo se estudió la propiedad de los dos caminos, y el Ayuntamiento de Paterna 

nos envió la información sobre los mismos, de manera que como son caminos públicos ( 

camino de las Muelas, camino del Ciscar, travesía camino de Bétera y camino de Bétera), no 

hay que solicitar disponibilidad. 

En julio se estableció una aproximación para la redacción del proyecto, tramitándose el 

encargo vía encomienda a TRAGSA 

En septiembre se está tramitando el expediente, y se espera que la redacción del proyecto esté 

concluida para el mes de Noviembre de 2022. 

En el año 2023 se procederá a la ejecución de dicho proyecto. 

 

 


