

INFORME DE NO EXECUCIÓ DEL PROJECTE

(1)ID

30

(2)DATA

15/12/2022

(3)CENTRE DIRECTIU COMPETENT

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI

(4)PROPOSTA CIUTADANA INICIAL

REHABILITACIÓ COLÒNIA SANTA EULÀLIA PER AL SEU ÚS PÚBLIC.

(5)PROJECTE PRESSUPOSTAT

El projecte pressupostat amb 200.000 euros tenia per objectiu la posada en valor de la Colònia Santa Eulàlia i, a tal efecte, preveia la realització d'un estudi o pla de viabilitat per a la compra i rehabilitació de les distintes propietats, amb el que es diagnosticaria l'estat de conservació actual dels edificis i les possibilitats d'adequació a diferents usos, així com les actuacions crítiques.

^(6 i 7)ACTUACIONS PREPARATÒRIES I
MOTIVACIÓ DE NO EXECUCIÓ

Durant el 2022 per part dels serveis tècnics de la Direcció Territorial d'Alacant s'ha estat estudiant la viabilitat tècnica de la proposta donat que, amb el crèdit disponible es considera que no és possible la realització d'una anàlisi amb el grau de detall necessari sobre l'estat de conservació dels diferents immobles, així com la seua situació registral i titularitat, i l'elaboració d'un projecte tècnic sobre els diferents usos que aquestos podrien tindre.

A més a més hi ha altres condicionants que limiten a l'administració a l'hora de realitzar aquesta actuació, derivats del fet que les diferents propietats que integren aquest complex patrimonial són de caràcter privat.

S'han mantingut varies reunions amb els ajuntaments de Sax i Villena i amb els representants dels veïns i dels propietaris, però no hi ha una viabilitat possible, perquè es tracta de propietaris privats que no s'han localitzat en la seua totalitat i amb uns situacions particulars molt complicades.

- (1) Codi de proposta d'inversió
- (2) Data d'emissió del present document
- (3) Centre directiu que posseeix les competències en la matèria del projecte
- (4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports
- (5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s'ha produït algun canvi en la formulació de la proposta ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo
- (6) Indicar les diferents actuacions preparatòries que s'hagen dut a terme per l'òrgan competent en ordre a executar el projecte
- (7) Justificació de la impossibilitat d'executar el projecte pressupostat
- (8) Signatura

⁽⁸⁾FIRMA ÒRGAN COMPETENT