

INFORME DE NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO

(1)ID

779

(2)FECHA

25/05/2023

(3)CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS SOCIALES

(4)PROPUESTA CIUDADANA INICIAL

Compra de un edificio preexistente y su posterior adaptación para ser destinado a centro para personas sin hogar.

(5)PROYECTO PRESUPUESTADO

Compra de un edificio preexistente y su posterior adaptación para ser destinado a centro para personas sin hogar.

(6) ACTUACIONES PREPARATORIAS

Se han mantenido contactos y reunión el 3.03.22 con el Ayuntamiento de Alicante, en coordinación con la DG de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos de esta Conselleria. El Ayuntamiento se comprometió a dar una respuesta sobre la aceptación de esta inversión en su municipio, sin que la misma se haya producido, ni tampoco ha facilitado ningún inmueble.

(7) MOTIVACIÓN DE NO EJECUCIÓN

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Alicante, no se han podido iniciar los trámites correspondientes a esta propuesta.

(1) Código de propuesta de inversión

(2) Fecha de emisión del presente documento

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto

(4) Propuesta ciudadana que resultó ganadora para la inversión en la fase de apoyos

(5) Propuesta ciudadana que será ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algún cambio en la formulación de la propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo.

(6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el órgano competente en orden a ejecutar el proyecto

(7) Justificación de la imposibilidad de ejecutar el proyecto presupuestado

(8) Firma

(8) FIRMA ÓRGANO COMPETENTE