

INFORME DE SEGUIMENT DEL PROJECTE

(Actuacions preparatòries realitzades fins al 31 de juliol de 2022)

(1) ID

488

(2) DATA

13/01/2023

(3) CENTRE DIRECTIU COMPETENT

DG d'obres públiques, transports i mobilitat sostenible

(4) PROPOSTA CIUTADANA INICIAL

Pasarel·la de cicloviants entre Mas del Rosari-La Coma i Lloma Llarga sobre la CV-35

(5) PROJECTE PRESSUPOSTAT

Pasarel·la de cicloviants sobre la CV-35 al Mas del Rosari de Paterna

(6) ACTUACIONS PREPARATÒRIES

Definició dels treballs amb el consens de l'Ajuntament de Paterna

(7) PREVISIÓ D'EXECUCIÓ

Licitació de l'obra una vegada consensuada amb l'Ajuntament la solució per a la pasarel·la

(1) Codi de proposta d'inversió

(2) Data d'emissió del present document

(3) Centre directiu que posseeix les competències en la matèria del projecte

(4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports

(5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s'ha produït algun canvi en la formulació de la proposta ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo.

(6) Indicar les diferents actuacions preparatòries que s'hagen dut a terme per l'òrgan competent en ordre a executar el projecte

(7) Previsió de futures actuacions que es vagen a realitzar amb indicació del termini aproximat

(8) Signatura

(8) SIGNATURA ÒRGAN COMPETENT