

INFORME DE SEGUIMENT DEL PROJECTE

(Actuacions preparatòries realitzades fins al 31 de juliol de 2022)

(1) ID 296

(2) DATA 27/07/2022

(3) CENTRE DIRECTIU COMPETENT

D.G. d'Habitatge i Regeneració Urbana

(4) PROPOSTA CIUTADANA INICIAL

Compra i adaptació d'habitatges per a destinarlos a habitatge social i lloguer jove.

(5) PROJECTE PRESSUPOSTAT

Compra i adaptació d'habitatges per a destinarlos a habitatge social i lloguer jove.

(6) ACTUACIONS PREPARATÒRIES

Durant març del 2022 es rep la informació dels immobles, que s'amplia amb immobles de la SAREB. Amb el llistat complet, amb les dades de contacte, es remet el mateix al Servei de Rehabilitació per a la seua visita.

Al maig es rep des del Servei de Rehabilitació 57 informes provisionals.

Al juny es remeten les sol·licituds d'oferta als propietaris i es torna a requerir a l'entitat financera les ofertes.

Actualment es disposa de 6 ofertes de Quesa i s'està a l'espera de la resta per a continuar analitzant la situació jurídica i registral dels immobles.

(7) PREVISIÓ D'EXECUCIÓ

Novembre 2022

- (1) Codi de proposta d'inversió
- (2) Data d'emissió del present document
- (3) Centre directiu que posseeix les competències en la matèria del projecte
- (4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports
- (5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s'ha produït algun canvi en la formulació de la proposta ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo.
- (6) Indicar les diferents actuacions preparatòries que s'hagen dut a terme per l'òrgan competent en ordre a executar el projecte
- (7) Previsió de futures actuacions que es vagen a realitzar amb indicació del termini aproximat
- (8) Signatura

(8) SIGNATURA ÒRGAN COMPETENT