

INFORME DE SEGUIMENT DEL PROJECTE

(Actuacions preparatòries realitzades fins al 31 de juliol de 2022)

(1) ID

635

(2) DATA

27/07/2022

(3) CENTRE DIRECTIU COMPETENT

D.G. d'Habitatge i Regeneració Urbana

(4) PROPOSTA CIUTADANA INICIAL

Compra i adaptació d'habitatges per a destinarlos a habitatge social i lloguer jove.

(5) PROJECTE PRESSUPOSTAT

Compra i adaptació d'habitatges per a destinarlos a habitatge social i lloguer jove.

(6) ACTUACIONS PREPARATÒRIES

Durant març del 2022 es rep la informació dels immobles des de l'ajuntament i una vegada analitzats es remet llistat al Servei de Rehabilitació per a la seua visita.

Al maig es reben des del Servei de Rehabilitació 20 informes provisionals.

Durant juny es remetent sol·licituds d'oferta als propietaris.

Actualment disposem de 8 ofertes de propietaris i s'està a l'espera de les 12 restants per a continuar analitzant la situació jurídica i registral dels immobles. A més a més, s'estan realitzant els informes de valoració dels immobles.

(7) PREVISIÓ D'EXECUCIÓ

Novembre 2022

- (1) Codi de proposta d'inversió
- (2) Data d'emissió del present document
- (3) Centre directiu que posseeix les competències en la matèria del projecte
- (4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports
- (5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s'ha produït algun canvi en la formulació de la proposta ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo.
- (6) Indicar les diferents actuacions preparatòries que s'hagen dut a terme per l'òrgan competent en ordre a executar el projecte
- (7) Previsió de futures actuacions que es vagen a realitzar amb indicació del termini aproximat
- (8) Signatura

(8) SIGNATURA ÒRGAN COMPETENT