

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022)

(1)ID

396

(2)FECHA

21/09/2022

(3)CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN
FORESTAL

(4)PROPUESTA CIUDADANA INICIAL

MANCOMUNITAT DE PENYAGOLOSA POBLES DEL NORD

(5)PROYECTO PRESUPUESTADO

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE RESTES AGROFORESTALS PER AL SEU ÚS ENERGÈTIC
EN CALDERES DE BIOMASSA LOCALS A LA MANCOMUNITAT DEL PENYAGOLOSA I
COMARQUES CENTRALS

(6) ACTUACIONES PREPARATORIAS

- TRAMITACIÓN CONTRATO MENOR PARA REDACCIÓN PLAN DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE BIOMASA AGRÍCOLA Y FORESTAL MANCOMUNIDAD EN LA MANCOMUNIDAD DEL MACIZO DE PENYAGOLOSA Y COMARCAS CENTRALES, POR UN IMPORTE TOTAL DE 16.879,50 (IVA INCLUIDO).

(7)PREVISIÓN DE EJECUCIÓN

- CONTRATO MENOR 8 MESES
- ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN INVERSIÓN ANTES DEL 30/11/23

(1) Código de propuesta de inversión

- (2) Fecha de emisión del presente documento
- (3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto
- (4) Propuesta ciudadana que resultó ganadora para la inversión en la fase de apoyos
- (5) Propuesta ciudadana que será ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algún cambio en la formulación de la propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo.
- (6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el órgano competente en orden a ejecutar el proyecto
- (7) Previsión de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicación del plazo aproximado
- (8) Firma

⁽⁸⁾FIRMA ÓRGANO COMPETENTE

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS COMUNITAT VALENCIANA 2021