

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022)

(1)ID

576

(2)FECHA

26/10/2022

(3)CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTION
FORESTAL

(4)PROPUESTA CIUDADANA INICIAL

ACONDICIONAMIENTO Y APERTURA DE ZONAS DE ACAMPADA

(5)PROYECTO PRESUPUESTADO

DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE PANELES CARTOGRÁFICOS INFORMATIVOS PARA CADA UNO DE
LOS 13 CAMPAMENTOS DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURL,
EMERGENCIA CLÍMATICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(6) ACTUACIONES PREPARATORIAS

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR

(7)PREVISIÓN DE EJECUCIÓN

ENTREGA DE LOS PANELES EN NOVIEMBRE DE 2022

(1) Código de propuesta de inversión

(2) Fecha de emisión del presente documento

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto

(4) Propuesta ciudadana que resultó ganadora para la inversión en la fase de apoyos

(5) Propuesta ciudadana que será ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algún cambio en la formulación de la propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo.

(6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el órgano competente en orden a ejecutar el proyecto

(7) Previsión de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicación del plazo aproximado

(8) Firma

(8) FIRMA ÓRGANO COMPETENTE

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS COMUNITAT VALENCIANA 2021