

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022)

(1) ID 396

(2) FECHA 27/02/2024

(3) CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTION FORESTAL

(4) PROPUESTA CIUDADANA INICIAL

Centro de transformación de restos agroforestales

(5) PROYECTO PRESUPUESTADO

Redacción del Plan de Aprovechamiento sostenible de Biomasa Agrícola y forestal de la mancomunidad Macizo de Penyagolosa y comarcas centrales.

SUMINISTRO DE UNA TRITURADORA PARA ATZANETA DEL MAESTRAT

50.000 € 10.000€ para el año 2022 y 40.000€ para el 2023

(6) ACTUACIONES PREPARATORIAS

SUMINISTRO DE UNA TRITURADORA PARA ATZANETA DEL MAESTRAT EN CONTRATACIÓN

(7) PREVISIÓN DE EJECUCIÓN

ANTES DEL 30/06/2024

(1) Código de propuesta de inversión

(2) Fecha de emisión del presente documento

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto

(4) Propuesta ciudadana que resultó ganadora para la inversión en la fase de apoyos

(5) Propuesta ciudadana que será ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algún cambio en la formulación de la propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo.

(6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el órgano competente en orden a ejecutar el proyecto

(7) Previsión de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicación del plazo aproximado

(8) Firma

⁽⁸⁾FIRMA ÓRGANO COMPETENTE

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS COMUNITAT VALENCIANA 2021