

# INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022)

(1)ID

790

(2)FECHA

5 agosto 2022

(3)CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE

DG COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL  
DESENVOLUPAMENT

(4)PROPUESTA CIUDADANA INICIAL

MUSEU DE LA PAU DE LA VALL D'UIXÒ

(5)PROYECTO PRESUPUESTADO

200.000

Desde la dirección General de Cooperació Internacional al Desenvolupament s'han mantigut diverses reunions al llarg de l'any amb l'equip de govern de l'Ajuntament de La Vall D'Uixò, per tal de definir i buscar un lloc adequat per a l'instal·lació del Museu de la Pau que siga un punt de referencia al nostre territori i, amb el que es promoga la cultura de pau i defensa dels Drets Humans. Un lloc amb condicions de qualitat, que siga un punt de trobada, d'educació en foment de la pau i d'investigació i comunicació.

(6) ACTUACIONES PREPARATORIAS

Proposta de projecte per l'ajuntament a setembre 2022

(7)PREVISIÓN DE EJECUCIÓN

2022-2023

(1) Código de propuesta de inversión

(2) Fecha de emisión del presente documento

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto

(4) Propuesta ciudadana que resultó ganadora para la inversión en la fase de apoyos

(5) Propuesta ciudadana que será ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algún cambio en la formulación de la propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo.

- (6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el órgano competente en orden a ejecutar el proyecto
- (7) Previsión de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicación del plazo aproximado
- (8) Firma

(8) FIRMA ÓRGANO COMPETENTE

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS COMUNITAT VALENCIANA 2021