

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022)

(1)ID

264

(2)FECHA

26/10/2022

(3)CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTION
FORESTAL

(4)PROPUESTA CIUDADANA INICIAL

LIMPIEZA DE MONTAÑAS PÚBLICAS DE TITULARIDAD DE LA GENERALITAT

(5)PROYECTO PRESUPUESTADO

MEJORA DEL ACCESO Y ENTORNO DE LA FUENTE DEL FRAILE EN LOS MONTES DE U.P. Nº V051,
V060 Y V061. TÉRMINOS MUNICIPALES DE CHELVÀ, TITAGUAS Y TUÉJAR

(6) ACTUACIONES PREPARATORIAS

TRAMITACIÓN DEL CONTRATO MENOR

(7)PREVISIÓN DE EJECUCIÓN

2 MESES DESDE SU ADJUDICACIÓN.

(1) Código de propuesta de inversión

(2) Fecha de emisión del presente documento

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto

(4) Propuesta ciudadana que resultó ganadora para la inversión en la fase de apoyos

(5) Propuesta ciudadana que será ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algún cambio en la formulación de la propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo.

(6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el órgano competente en orden a ejecutar el proyecto

(7) Previsión de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicación del plazo aproximado

(8) Firma (8)FIRMA ÓRGANO COMPETENTE