

INFORME DE NO EXECUCIÓ DEL PROJECTE

(1)ID

30

(2)DATA

20/02/2023

(3)CENTRE DIRECTIU COMPETENT

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI

(4)PROPOSTA CIUTADANA INICIAL

RECUPERAR EL TRINQUET D'ALGEMESÍ

(5)PROJECTE PRESSUPOSTAT

La proposta, realitzada pel Club de Pilota Valenciana d'Algemesí, i pressupostada amb 148.000 euros, té per objecte l'adquisició i la posterior rehabilitació de l'edifici del Trinquet d'Algemesí

(6 i 7)ACTUACIONS PREPARATÒRIES I
MOTIVACIÓ DE NO EXECUCIÓ

Durant l'exercici de 2022 es va contactar des de la Direcció Territorial amb la propietat del Trinquet i es van iniciar negociacions a fi d'adquirir-lo. El dia 24 de novembre es va mantindre una reunió amb la propietat que va mostrar una bona predisposició a la venda.

Alhora des del Servei de Cultura de la Direcció Territorial de València es va sol·licitar informació a l'Ajuntament d'Algemesí, a fi d'explorar les possibilitats que l'Ajuntament s'encarregara de la gestió del Trinquet, posterior a la seua compra i rehabilitació.

Des de la Regidoria d'Esports d'aquest Ajuntament en data de 8 de febrer del corrent s'ha emés informe relatiu a les circumstàncies urbanístiques que afecten a l'immoble, en el que es conclou que no es preveu intervindre per convertir-lo en una instal·lació esportiva. Aquest ús no esdevindria compatible amb el planejament vigent a banda de què la construcció es troba fora d'ordenació ja que no es troba ajustada a l'actual traçat d'alineacions.

A la vista de la informació obtinguda i de l'estat de la qüestió es conclou que la proposta ciutadana esdevé no executable en els termes en què fou plantejada.

(1) Codi de proposta d'inversió

(2) Data d'emissió del present document

(3) Centre directiu que posseeix les competències en la matèria del projecte

(4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports

(5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s'ha produït algun canvi en la formulació de la proposta ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo

(6) Indicar les diferents actuacions preparatòries que s'hagen dut a terme per l'òrgan competent en ordre a executar el projecte

(7) Justificació de la impossibilitat d'executar el projecte pressupostat

(8) Signatura

(8) FIRMA ÒRGAN COMPETENT

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS COMUNITAT VALENCIANA 2021