
 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022) 

 

(1)ID                                                                                                                                           (2)FECHA   

 

(3)CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE  

 

 

(4)PROPUESTA CIUDADANA INICIAL 

 

(5)PROYECTO PRESUPUESTADO  

 

(6) ACTUACIONES PREPARATORIAS 

 

(7)PREVISIÓN DE EJECUCIÓN  

576 

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTION 

FORESTAL 

26/10/2022 

ACONDICIONAMIENTO Y APERTURA DE ZONAS DE ACAMPADA 

-. REDACCIÓN DE PROYECTO PARA REFORMA DEL CAMPAMENTO DEL CORRALEJO. T. M. DE AYORA 

(VALENCIA) 
-. REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA REFORMA DEL COMEDOR, LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 
DEPÓSITO DE AGUA Y OTRAS MEJORAS EN EL CAMPAMENTO DE LOS MASETES. T. M. DE TITAGUAS 
(VALENCIA) 
-. REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA ACOMETIDA DE AGUA, REMODELACIÓN DE LOS 
ASEOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS DEL CAMPAMENTO DE LAS MORATILLAS. TÉRMINO MUNICIPAL DE 
BUÑOL (VALÈNCIA) 
-. REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO DE LOS RUBIALES. 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ARAS DE LOS OLMOS (VALENCIA) 
-. REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS PARAMENTOS DE MADERA DE LOS REFUGIOS, 
LA REFORMA DE LOS BAÑOS, Y LA MEJORA DEL ACCESO DEL CAMPAMENTO DE LOMAS DE JARA TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BIAR (ALACANT)”. 
 

ENTREGA DE LOS PANELES EN NOVIEMBRE DE 2022 

TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES 
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(1) Código de propuesta de inversión  

(2) Fecha de emisión del presente documento 

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto 

(4) Propuesta ciudadana que resultó ganadora para la inversión en la fase de apoyos 

(5) Propuesta ciudadana que será ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algún cambio en la formulación de la 

propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo. 

(6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el órgano competente en orden a ejecutar el proyecto  

(7)  Previsión de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicación del plazo aproximado 

(8) Firma  

(8)FIRMA ÓRGANO COMPETENTE 
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