
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022) 

 

(1) ID                                                                                                                                           (2)FECHA   

 

(3) CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE  

 

 

(4)PROPUESTA CIUDADANA INICIAL 

 

(5)PROYECTO PRESUPUESTADO  

 

(6) ACTUACIONES PREPARATORIAS 
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D.G. QUALITAT, REHABILITACIÓ I EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA 

 

03/10/2022 

Rehabilitació del conjunt històric del Molinar amb projecte museogràfic per a convertir la 

‘Fàbrica dels Solers’ en centre d’interpretació de l’origen de la industrialització valenciana.  

Rehabilitació de l’antiga fàbrica ‘Els Solers’ del BIC: El Molinar d’Alcoi. 

Execució de les obres de Rehabilitació de la “Fàbrica de Els Solers” i consolidació de les 

fàbriques de primera aigua del Molinar. 

El projecte inicial va ser aprovat per l’Ajuntament en 2019.  

En 2021 l’Ajuntament encarregà la redacció del Projecte modificat del Centre d’Interpretació de 
la Societat Industrial en el Conjunt Històric del Molinar, per a refondre el projecte museogràfic i 
el projecte d’arquitectura. 
 
Actualmente, el projecte de 2021 està pendent de subsanació de l’informe emés per l’Oficina de 

Supervisió de Projectes de la Generalitat Valenciana i de la posterior autorització corresponent 

de la Conselleria de Cultura. 
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(7) PREVISIÓN DE EJECUCIÓN  

 

(1) Código de propuesta de inversión  

(2) Fecha de emisión del presente documento 

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto  

(4) Propuesta ciudadana que resultó ganadora para la inversión en la fase de apoyos 

(5) Propuesta ciudadana que será ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algún cambio en la formulación de la 

propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo. 

(6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el órgano competente en orden a ejecutar el proyecto  

(7) Previsión de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicación del plazo aproximado 

(8) Firma  

(8) FIRMA ÓRGANO COMPETENTE 

Aprovació del projecte per la Generalitat: 2022 

Contractació de l’execució del Projecte: 2023 

Inici d’Obres: 2023 

Durada de les obres: 8 meses 

Finalització de les obres: 2024 

Pressupost estimat de l’obra: 1.200.000 euros IVA inclós (PEM: 833.391,21 euros) 
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