
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022) 

 

(1)ID                                                                                                                                           (2)FECHA   

 

(3)CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE  

 

 

(4)PROPUESTA CIUDADANA INICIAL 

 

(5)PROYECTO PRESUPUESTADO  

 

(6) ACTUACIONES PREPARATORIAS 

576 

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTION 
FORESTAL 

27/02/2024 

 ACONDICIONAMIENTO Y APERTURA DE ZONAS DE ACAMPADA 

.- ACTUACIONES PUNTUALES EN LOS CAMPAMENTOS DE JÓRGOLA (DOMEÑO) Y FUENTE LA ROSA 
(ENGUERA). 
.- SUMINISTRO DE 44 CONTENEDORES PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
-. REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REFORMA DEL CAMPAMENTO DEL MOLINO DE LOS 
CUCHILLOS, TERMINO MUNICIPAL DE ADEMUZ (VALENCIA) 
-. REDACCIÓN DE PROYECTO PARA REFORMA DEL CAMPAMENTO DEL CORRALEJO. T. M. DE AYORA 
(VALENCIA) 
-. REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA REFORMA DEL COMEDOR, LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 
DEPÓSITO DE AGUA Y OTRAS MEJORAS EN EL CAMPAMENTO DE LOS MASETES. T. M. DE TITAGUAS 
(VALENCIA) 
-. REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA ACOMETIDA DE AGUA, REMODELACIÓN DE LOS 
ASEOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS DEL CAMPAMENTO DE LAS MORATILLAS. TÉRMINO MUNICIPAL DE 
BUÑOL (VALÈNCIA) 
-. REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO DE LOS RUBIALES. 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ARAS DE LOS OLMOS (VALENCIA) 
-. REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS PARAMENTOS DE MADERA DE LOS REFUGIOS, 
LA REFORMA DE LOS BAÑOS, Y LA MEJORA DEL ACCESO DEL CAMPAMENTO DE LOMAS DE JARA TÉRMINO 

ACTUACIONES PUNTUALES EJECUTADAS. 

SUMINISTRO DE 44 CONTENEDORES. 

PROYECTOS REDACTADOS. 

PROYECTOS EN TRAMITACIÓN PARA SU LICITACIÓN. 
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(7)PREVISIÓN DE EJECUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

(1) Código de propuesta de inversión  

(2) Fecha de emisión del presente documento 

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto 

(4) Propuesta ciudadana que resultó ganadora para la inversión en la fase de apoyos 

(5) Propuesta ciudadana que será ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algún cambio en la formulación de la 

propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo. 

(6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el órgano competente en orden a ejecutar el proyecto  

(7)  Previsión de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicación del plazo aproximado 

(8) Firma  

(8)FIRMA ÓRGANO COMPETENTE 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ANTES DE 30/06/25 
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