
 

 

INFORME DE SEGUIMENT DEL PROJECTE 
(Actuacions preparatòries realitzades fins al 31 de juliol de 2022) 

 

(1) ID                                                                                                                                      (2) DATA 

 

(3) CENTRE DIRECTIU COMPETENT  

 

 

(4) PROPOSTA CIUTADANA INICIAL 

 

(5) PROJECTE PRESSUPOSTAT 

 

(6) ACTUACIONS PREPARATÒRIES 

 

814 

D.G. d'Habitatge i Regeneració Urbana 

27/07/2022 

Compra i adaptació d'habitatges per a destinarlos a habitatge social i lloguer jove. 

Compra i adaptació d'habitatges per a destinarlos a habitatge social i lloguer jove. 

Durant febrer del 2022 es rep la informació dels immobles, es prepara la contractació de les 
visites i es coordina amb el Servei de Rehabilitació el format de les fitxes d'inspecció per a les 
visites. 

Al març es rep informe de “Associació Amics de La Costera” amb proposta d'altres immobles a 
Xàtiva, s'analitzen i es remet llistat d'immobles al Servei de Rehabilitació. 

Durant abril es recopila, des de l'Ajuntament de Xàtiva, informació necessària perquè el Servei 
de Rehabilitació duga a terme les visites.  

Durant maig i juny es reben informes de visita de diversos immobles i es procedeix a 
valorar-los per part del Servei d'Habitatge Públic. A més, es remeten 13 sol·licituds d'oferta als 
propietaris.  

Actualment s'han emés 11 informes de valoració amb oferta presentada i s'està pendent de 
rebre 2 ofertes de propietaris per a acabar la valoració. 
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(7) PREVISIÓ D’EXECUCIÓ 

 

(1) Codi de proposta d'inversió  

(2) Data d'emissió del present document 

(3) Centre directiu que posseeix les competències en la matèria del projecte 

(4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports 

(5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s’ha produït algun canvi en la formulació de la proposta 

ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo. 

(6) Indicar les diferents actuacions preparatòries que s'hagen dut a terme per l'òrgan competent en ordre a executar el projecte   

(7) Previsió de futures actuacions que es vagen a realitzar amb indicació del termini aproximat 

(8) Signatura 

 

 

(8) SIGNATURA ÒRGAN COMPETENT 

Novembre 2022 
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