INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022)

©]Tp) @FECHA 31/07/2022

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

®CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE DE SERVICIOS SOCIAI ES

“PROPUESTA CIUDADANA INICIAL

Compra de viviendas y su posterior adaptacion para la creacion de un centro de personas sin
hogar en Cullera.

®PROYECTO PRESUPUESTADO

El recurso de vivienda para la atencidon de personas sin hogar no esta previsto en la normativa
actual de tipologias de centros de servicios sociales y ademds no se considera idéneo para la
atencién de estos usuarios. Por ello, teniendo en cuenta las necesidades que pretende cubrir
esta propuesta ciudadana, se adecuara un inmueble puesto a disposiciéon por el Ayuntamiento
de Cullera para convertirlo en un centro de atencidn a personas sin hogar.

© ACTUACIONES PREPARATORIAS

Se esta preparando la licitacidén publica para la posterior ejecucién de las obras de adecuacién
del inmueble cedido por el Ayuntamiento. Asimismo, esta previsto licitar la compra del
mobiliario y en general del equipamiento necesario para la puesta en marcha de este centro, lo
cual requiere previamente la preparacién de una modificacion en el presupuesto de la Direccién
General de Infraestructuras de Servicios Sociales que prevea el proyecto presupuestario
necesario con su correspondiente dotacién de crédito.

MPREVISION DE EJECUCION

La licitaciéon y adjudicacion de las obras de ejecucion esta previsto efectuarlo en el ultimo
trimestre de 2022, y la correspondiente al suministro del mobiliario y equipamiento en 2023.

(1) Cédigo de propuesta de inversion
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(2) Fecha de emision del presente documento

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto

(4) Propuesta ciudadana que result6é ganadora para la inversion en la fase de apoyos

(5) Propuesta ciudadana que sera ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algin cambio en la formulacién de la
propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo.

(6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el 6rgano competente en orden a ejecutar el proyecto

(7) Prevision de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicacion del plazo aproximado

(8) Firma

®FIRMA ORGANO COMPETENTE

Firmat per Enric Juan Al cocer el

05/ 08/ 2022 13:59:20

Carrec: Director Ceneral de

I nfraestructuras de Servicios Social es
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