INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022)

©]Tp) @FECHA | 26/10/2022

SERVICIO DE ORDENACION Y GESTION

®CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE FORESTAL

“PROPUESTA CIUDADANA INICIAL

ACONDICIONAMIENTO Y APERTURA DE ZONAS DE ACAMPADA

®PROYECTO PRESUPUESTADO

-. REDACCION DE PROYECTO PARA REFORMA DEL CAMPAMENTO DEL CORRALEJO. T. M. DE AYORA
(VALENCIA)

-. REDACCION DE PROYECTO PARA LA REFORMA DEL COMEDOR, LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO
DEPOSITO DE AGUA Y OTRAS MEJORAS EN EL CAMPAMENTO DE LOS MASETES. T. M. DE TITAGUAS
(VALENCIA)

-. REDACCION DE PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DE LA ACOMETIDA DE AGUA, REMODELACION DE LOS
ASEOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS DEL CAMPAMENTO DE LAS MORATILLAS. TERMINO MUNICIPAL DE
BUNOL (VALENCIA)

-. REDACCION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA, INSTALACION DE
ENERGIA FOTOVOLTAICA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO DE LOS RUBIALES.
TERMINO MUNICIPAL DE ARAS DE LOS OLMOS (VALENCIA)

-. REDACCION DE PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DE LOS PARAMENTOS DE MADERA DE LOS REFUGIOS,
LA REFORMA DE LOS BANOS, Y LA MEJORA DEL ACCESO DEL CAMPAMENTO DE LOMAS DE JARA TERMINO
MUNICIPAL DE BIAR (ALACANT)”.

©® ACTUACIONES PREPARATORIAS

TRAMITACION Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS MENORES

MPREVISION DE EJECUCION

ENTREGA DE LOS PANELES EN NOVIEMBRE DE 2022
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(1) Cédigo de propuesta de inversion

(2) Fecha de emision del presente documento

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto

(4) Propuesta ciudadana que resulté ganadora para la inversion en la fase de apoyos

(5) Propuesta ciudadana que sera ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algin cambio en la formulacion de la
propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo.

(6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el 6rgano competente en orden a ejecutar el proyecto

(7) Prevision de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicacion del plazo aproximado

(8) Firma

®FIRMA ORGANO COMPETENTE

Fi rmado por Juan Uriol Batuecas el

26/ 10/ 2022 11:27:34

Cargo: Jefe del Servicio de O'denaci 6n y
Gesti 6n For est al

CSV:369E8AIA:UEHI2NCA:33YUAXRZ  URL de vaidaci6n:https:/www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=369E8AI A:UEHJ2NCA:33Y UAXRZ



		2022-10-26T11:27:34+0200
	JUAN URIOL BATUECAS - DNI 50418201Q


	



