

INFORME DE SEGUIMENT DEL PROJECTE

(Actuacions preparatòries realitzades fins desembre de 2022)

(¹) ID

478

(²) DATA

28/12/2022

(³) CENTRE DIRECTIU COMPETENT

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI

(⁴) PROPOSTA CIUTADANA INICIAL

DIÀNIA, TERRA DE CASTELLS

(⁵) PROJECTE PRESSUPOSTAT

La proposta, formulada pel Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell, pretén elaborar un Pla Director integral per als castells medievals de les comarques centrals valencianes a fi d'afavorir la seua protecció i posada en valor i es va dotar amb un pressupost de 280.00 euros

(⁶) ACTUACIONS PREPARATÒRIES

Durant el final de l'exercici de 2022 s'ha estat preparant un contracte menor per a concretar i definir les actuacions a realitzar així com els projectes de desbrossament.

(⁷) PREVISIÓ D'EXECUCIÓ

Durant el 2023 està previst adjudicar el contracte menor i, amb la informació que s'obtinga, licitar un contracte major de serveis per a l'elaboració dels plans directors així com les tasques de desbrossament dels castells de titularitat pública i que més ho necessiten.

- (1) Codi de proposta d'inversió
- (2) Data d'emissió del present document
- (3) Centre directiu que posseïx les competències en la matèria del projecte
- (4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports
- (5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s'ha produït algun canvi en la formulació de la proposta ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo.
- (6) Indicar les diferents actuacions preparatòries que s'hagen dut a terme per l'òrgan competent en ordre a executar el projecte
- (7) Previsió de futures actuacions que es vagen a realitzar amb indicació del termini aproximat
- (8) Signatura

(8) SIGNATURA ÒRGAN COMPETENT

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS GVA